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PREDGOVOR 
Kroz studiranje razvio sam veliki interes za upravljanje projektima u području drvne 
tehnologije. Pošto je projektna struktura važan čimbenik svakog projekta tako i na 
području drvne tehnologije neophodna je spoznaja o upravljačkim sustavima . Ovaj rad 
je produbljenje moje spoznaje o projektnoj strukturi u različitim upravljačkim sustavima 
baziran na području drvne tehnologije.  
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1. UVOD 
Projektni menadžment nam omogućava primjenu znanja, vještina, alata i tehnika 
za projektne aktivnosti kako bi ispunili zahtjeve projekata. Danas postoji veliki broj raspon 
oblika projektnih organizacija koje se primjenjuju jer nude brze i efikasne odgovore na 
sve veću konkurenciju i neizvjesnost na modernom tržištu. Takve vrste projektnih 
organizacija omogućuju kompanijama fleksibilnost i adaptabilnost jer mogu nastaviti raditi 
svoj tradicionalni posao uz izvođenje projekta u okviru postojeće organizacije. Jedna od 
najvažnijih odluka poduzeća je izbor odgovarajuće organizacijske i projektne strukture. 
Kao i odabir  odgovarajuće upravljačke strukture važan čimbenik je i odabir programskog 
paketa za upravljanje projektima, koji bi trebao doprinijeti kvaliteti izvedbe projekta te 
omogućiti kontrolu istog. 
Cilj rada je istražiti na koji način poduzeća različitih upravljačkih i organizacijskih 
struktura u svoje poslovanje uključuju različite oblike projektne strukture, te utvrditi 
postojanje programskih paketa za upravljanje projektima u promatranim poduzećima za 
preradu drva i proizvodnju namještaja. 
Za izvore podataka korišteni su materijali prikupljeni tijekom istraživanja poduzeća, 
knjige, članci u časopisima i internet.  
Rad je podijeljen na šest poglavlja: Nakon uvodnog poglavlja, u drugom poglavlju 
opisano je upravljanje projektima, struktura projekta te upravljačka struktura projekta. U 
trećem poglavlju su postavljeni ciljevi istraživanja. Četvrto poglavlje se bavi prikupljanjem 
podataka i metodama istraživanja poduzeća s područja prerade drva i proizvodnje 
namještaja koja su služila kao ispitivački poligoni. Rezultati ispitivanja su prikazani u 
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2. PROBLEM ISTRAŽIVANJA 
Kako je Hrvatska postala dio globalnoga tržišta, poslovne organizacije se moraju 
puno brže prilagođavati izazovima iz okoline. Bez obzira na to nastoje li zadržati osvojene 
pozicije na lokalnom ili regionalnom tržištu ili im je imperativ rast, organizacije nailaze na 
konstantne probleme u upravljanju poslovima i oskudnim resursima. Uvid u stanje 
poslova ponekad je nemoguć, poslovanje kaotično, a konačni rezultati često su 
neizvjesni. Uzmemo li u obzir da većina organizacija u Hrvatskoj ima klasične 
organizacijske oblike koji se temelje na centralizaciji u donošenju odluka, naglaskom na 
formalizaciji procedura i relativnoj vertikalnoj i horizontalnoj složenosti gdje informacije 
kolaju bez ikakvog pravila situacija je još teža. Nepravodobna informacija najčešće vodi 
ka lošoj poslovnoj odluci. U doba kada dinamička stabilnost, uzmemo li dimenziju 
vremena, diktira kontinuirane promjene, organizacije postaju simbioza stabilnosti i kaosa. 
(Omazić i Baljkas, 2005)1 
Iako je projektni menadžment stoljećima prisutan u ekonomskoj praksi, tek u 
nekoliko posljednjih desetljeća dobio je zasluženo mjesto u teoriji. Na samom početku 
važno je primijetiti da niti jedna organizacija koja je implementirala projektni menadžment 
od njega nije odustala. (Kerzner, 1997)2 
Nekada su se promjene u ekonomiji događale jedanput na mjesec ili čak na 
godinu, danas se u pojedinim industrijama stvari mijenjaju u nanosekundama. Imperativ 
prilagodbe u modernoj ekonomiji nije nikakva novost, on kao civilizacijska realnost postoji 
koliko i povijest, ali nikada do danas u tolikom opsegu i intenzitetu. Projektni menadžment 
omogućuje kontinuirano prilagođavanje tržištu u skladu s vizijom i misijom organizacije. 
Organizacije koje rabe načela projektnog menadžmenta u stanju su ne samo smanjiti 
troškove već i na najbolji mogući način reagirati na trendove i izazove tržišta na kojem 
djeluju. 
                                            
 
1 Omazić,M. A.; Baljkas,S.; 2005: Projektni menadžment, Zagreb, str.13 
2 Kerzner, H. 1997: Search of excellence in Project Managment- Successful Particies in High Perfomance Organizations, 
New York, str.5. 
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2.1 Upravljanje projektima 
Danas je fokus modernih organizacija na stjecanju konkurentske prednosti putem 
projekata, a ne na održavanju tržišne pozicije kroz procese. Većina problema 
učinkovitoga projektnog menadžmenta je u razumijevanju posebnosti izazova koji on 
znači za organizaciju. Projekti čine jedinstveni oblik organiziranog rada u javnim i 
privatnim organizacijama. Projektni menadžment u novom tisućljeću u žarište stavlja 
ljude, učenje, timski rad, rad na daljinu, holistički pristup i proaktivnu kontrolu. Projekti 
djeluju kao mehanizmi za učinkovito i efikasno uvođenje novih proizvoda i usluga s ciljem 
zauzimanja najbolje moguće tržišne pozicije. S druge strane oni prisiljavaju menadžere 
na djelovanje izvan njihovih tradicionalnih funkcijskih linija autoriteta, gdje se moraju 
pouzdati na utjecaj, vještine, znanje i druge neformalne oblike moći. U biti, nije projektni 
menadžment ono što čini izazov, već ukupna atmosfera u kojoj menadžer radi, jer projekti 
najčešće egzistiraju izvan tradicionalnih organizacijskih granica i hijerarhija. Oni ne samo 
da su prijetnja za organizacijski status quo jer implementiraju i izazivaju promjene, već su 
zbog toga duhovni pokretači. Kako većina modernih organizacija jednako ovisi o suradnji 
koliko i o konkurenciji, projekt je gotovo idealan organizacijski okvir za postizanje 
strateških ciljeva organizacije.  
Naravno, novih proizvoda nema bez novih projekata, ali i bez novih pristupa u 
njihovu osmišljavanju, stvaranju i plasiranju u čemu timski rad na samom projektu ima 
presudnu ulogu. U suštinskom shvaćanju pojma učinkovitog i efikasnog rada na području 
istraživanja i razvoja novih proizvoda i usluga od strane svih zaposlenika, a prvenstveno 
vrhovnog menadžmenta, leži jedan od ključeva ekonomskog i socijalnog prosperiteta. 
Prvenstveno se misli na prihvaćanje ovdje iznesenih postulata (sud koji se prihvaća bez 
dokaza; nužan hipotetički stav koji se ne dokazuje niti se može dokazati) projektnog 
menadžmenta svagdje i kad god je to moguće, s osnovnim ciljem stvaranja stvarnoga 
sinergijskog efekta na svim razinama organizacije. Ponovno se moraju preispitati 
koncepti i alati kojima je ekonomija djelovala do sada jer moć, struktura, hijerarhija, 
kontrola, koordinacija i vlasništvo dobivaju novi kontekst u kojemu djeluju. Proces 
organizacijskog učenja se ne može ostvariti bez kreacije specifičnih projekta koji će biti 
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generatori tih istih znanja. Koliko je god jasna strategija bitna za ostvarenje konkurentske 
prednosti, toliko je reakcija na tržišne impulse jednako važna. (Omazić i Baljkas, 2005.)3  
Kako naglašavaju S. Ghosal, C.A Bartlett i P. Morgan, potrebno je odbaciti stare 
paradigme i početi prihvaćati nove, kompleksnije paradigme. (Chowdhury, Senge i 
Prahalad, 2000)4 
Tablica 1. Paradigma nove ekonomije 
Stara ekonomska paradigma Nova ekonomska paradigma 
proračunljivost vjeroatnost, rizik 
red i sigurnost okoline u kojoj se djeluje kaos i nesigurnost okoline u kojoj se djeluje 
cilj poduzeća je maksimalizacija profita i rast cilj poduzeća je opstanak na tržištu i razvoj 
orijentacija na status quo, lokalno i kratkoročno orijentacija na promjene, globalno i dugoročno 
klasična organizacijska struktura bazirana na 
tradiciji 
suvremena organizacijska struktura bazirana na 
inovaciji 
zaposlenici kao sredstvo proizvodnje zaposlenici kao ključna konkurentska prednost 
pretežno autokratski stil vođenja pretežno demokratski stil vođenja 
stalno unapređivanje procesa nelinearna inovacija 
upravljanje proizvodnjom projektni menadžment 
manjak informacija višak informacija 
orijentacija na eksplicitna organizacijska znanja orijentacija na tacitna organizacijska znanja 
davanje odgovora postavljanje pitanja 
  
Bez adekvatnoga projektnog menadžmenta vrlo je teško, ako ne i nemoguće, dugoročno 
opstati na modernom tržištu, jer je životni ciklus čak i najkompliciranijih proizvoda, kao i 
usluga, sve manji. Na kraju možemo zaključiti kako je nova ekonomska paradigma 
pomaknula organizacijsku orijentaciju sa stalnog unapređivanja procesa, iako je to nužno, 
na nelinearne inovacije koje rezultiraju projektima. 
                                            
 
3 Omazić,M. A.; Baljkas,S.; 2005: Projektni menadžment, Zagreb, str.29. 
4 Chowdury,S.; Senge,P.; Prahalad,C.K.; 2000: Managment 21C, London, str.119. 
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2.2 Struktura projekta, upravljačka struktura projekta 
Pri definiranju pojma projekta suočavamo se s cijelim nizom problema, no takav je 
slučaj s većinom stručnih termina iz znanstvenog područja menadžmenta i organizacije. 
Iako je jasno što je poslovni proces, što projekt, a što program, zbog jasnoće ćemo 
definirati te pojmove. Pojam projekt rabi se za opis aktivnosti koje poduzeća odnosno 
organizacije ne obavljaju svakoga dana, već se takve djelatnosti obavljaju povremeno i 
prema potrebi, dakle jedinstveni su i privremeni. 
 
Slika 1. Projekt kao transformacijski proces (Omazić i Baljkas, 2005) 
 Pojam proces podrazumijeva skup svakidašnjih aktivnosti organizacije koja 
kontinuirano i rutinirano transformira određene organizacijske inpute u željene outpute. 
(Buble, 2000)5 
 U svojoj biti proces znači seriju aktivnosti koje se ponavljaju. Osnovna razlika 
između projekta i procesa je u jedinstvenosti projekta. Jednako tako proces nema 
definiran završetak niti jasne krajnje ciljeve, već samo jasno definirane zadatke i radne 
aktivnosti. Pojam program postizanja dugoročnih ciljeva i često se sastoji od nekoliko 
povezanih projekata koji imaju zajednički cilj, strategije za njihovo postizanje, pravila i 
vrijednosti. Interesantno je kako program u praksi često ne postiže u potpunosti svoje 
ciljeve, umjesto toga u okviru programa se ostvaruju ciljevi pojedinih projekata koji su 
                                            
 
5 Buble, M.; 2000: Managment, Ekonomski fakultet- Split, Split, str. 733. 
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komplementarni s onima programa i organizacije u kojoj se provodi. Sam izraz projekt 
dolazi od latinske riječi projectum, izvedene iz riječi projicere, a što znači 'baciti nešto 
naprijed', pri čemu prefiks pro označava da nešto prethodi akciji, a jacere označuje 'baciti'. 
U prijevodu bi riječ projekt označavala doslovno 'nešto što dolazi prije nego je bilo što 
drugo načinjeno'. (Omazić i Baljkas, 2005)6 
Projekt je kao jedinstveni pothvat s početkom i krajem, koji vode ljudi, prema 
postavljenim ciljevima, uključujući parametre troška, rasporeda i kvalitete. (Field i Keller, 
1998)7 
H. Maylor u svojoj knjizi, a da ne spominje vremensku dimenziju, definira projekt 
kao ne repetitivnu akciju koja je usmjerena prethodno definiranom cilju, ima posebne 
resurse, mjerljiv rezultat i provedbom nešto mijenja u organizaciji. (Maylor, 1999)8 
Vodeća svjetska organizacija za standardizaciju primjene projektnog 
menadžmenta, Project Managment Institute, u vodiču za projektni menadžment, A Guide 
to the project Managment Body of Knowledge, definira projekt kao privremeno nastojanje 
da se stvori jedinstven proizvod ili usluga. (PMBOK Guide, 2000)9  
Privremen znači kako je svaki projekt definiran svojim početkom i završetkom, a 
jedinstven kako je proizvod ili usluga na neki način različit od sličnih proizvoda ili usluga 
izvedenih do sada. Projekti su poslovi koji se ne ponavljaju te su definirani početnom i 
završnom točkom, s jasno definiranim ciljem, ograničenjima i budžetom. (Lewis, 1995)10 
Projekt:  
1. jest privremeni pothvat koji ima početak i kraj; 
2. za rezultat ima jedinstveni proizvod ili uslugu; 
3. jednokratan je, svaki sa svojim ciljem i namjenom koji su definirani; 
4. usmjeren je k određenom, prethodno definiranom cilju; 
5. ima vlastiti budžet; 
                                            
 
6 Omazić,M. A.; Baljkas,S.; 2005: Projektni menadžment, Zagreb, str.31 
7 Field, M; Keller, L; 1998: Project Managment, International Thomson Bussines Press, London, str.2 
8 Maylor, H; 1999: Project Managment, 2nd ed., FT- Pretince Hall, Harlow, str.5 
9*** Project Managment Institute; 2000: A Guide to the Project Managment Body of Knowledge (PMBOK Guide), str.4 
10 Lewis, P.J; 1995: Project Planning, Scheduling & Control, New York, str 2. 
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6. sadrži utvrđeni raspored obavljanja aktivnosti odnosno faze razvoja koje čine; 
životni ciklus projekta 
7. prezentira sposobnosti sponzora i projektnog menadžera; 
8. utemeljuje težište na kvaliteti; 
9. ima svoju strukturu; 
10. transformira postojeće stanje u buduće, željeno. 
Iako je prilično nezahvalno ovako kompleksan pojam ograničiti na definiciju, 
sintezom navedenih definicija i njihovim kritičkim promatranjem, kao i vlastitim 
shvaćanjem samog termina, dolazimo do vlastite definicije projekta. Projekt je privremena 
i planirana transformacija organizacijskog znanja poduzeta s ciljem kreiranja jedinstvenog 
proizvoda ili usluge optimalne kvalitete, koji su u skladu s prethodno definiranim 
strateškim ciljevima organizacije. Ovdje je potrebno naglasiti da svaki projekt spada u 
jedinstveni poslovni kontekst gdje može egzistirati zasebno ili biti dio kompleksnoga 
procesno- projektnog plana, dio programa ili dio poslovne strategije, ali je uvijek 
privremena struktura koja postoji s ciljem postizanja jedinstvenih poslovnih rezultata i 
znanja za sljedeće pothvate. (Omazić i Baljkas, 2005)11 
Ključni elementi projekta su vrijeme, troškovi, kvaliteta i inovativnost. 
 
Slika 2. Demingov krug za projektni menadžment (Maylor, 1999) 
                                            
 
11 Omazić,M. A.; Baljkas,S.; 2005: Projektni menadžment, Zagreb, str.32, 33. 
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Projekti se obavljaju na svim organizacijskim razinama. Mogu uključivati od jedne 
do nekoliko tisuća osoba. Rok trajanja im je od nekoliko tjedana do nekoliko godina. 
Također mogu uključiti od jednog odjela određene organizacije do više organizacija 
međusobno povezanih partnerskim odnosima ili zajedničkim ulaganjima. Projekti su 
kritični za realizaciju organizacijskih strategija zbog činjenice kako su upravo oni sredstvo 
primjene strategije jer se putem njih pokušava svladati jaz između postojećeg i željenog 
stanja. Projekti su općenito mogući u sljedećim poslovnim situacijama: (Omazić i Baljkas, 
2005)12 
 razvoj novog proizvoda ili usluge 
 promjene u organizacijskoj strukturi ili pri rasporedu zaposlenika 
 usvajanje i razvoj novog ili modificiranog informacijskog sustava 
 konstruiranja novog pogona ili tvornice 
 uvođenja nove organizacijske kulture 
 implementiranja nove poslovne procedure ili procesa  
Tablica 2. 7-S projektnog menadžmenta 
Element Opis 
strategija 
visoko postavljeni zahtjevi pred projekt i sredstva za 
njihovo postizanje 
struktura organizacijska predanost provedbi projekta 
sustavi 
metode dizajniranja posla, izvođenja, nadgledanja i 
kontrole 
zaposlenici 
selekcija, pribavljanje, upravljanje i vođenje onih koji 
rade na projektu 
vještine 
menadžerski i tehnički alati koji su dostupni 
projektnom menadžeru i članovima projektnog tima 
stil/kultura 
jedinstveni način rada i međuodnosa unutar 
projektnog tima i organizacije kojoj pripada 
interesno- utjecajne strane 
individuumi i grupe koji imaju interes u projektnom 
procesu i njegovu rezultatu 
 
                                            
 
12 Omazić,M. A.; Baljkas,S.; 2005: Projektni menadžment, Zagreb, str.33 
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Tablica 3. Tri faze životnog ciklusa projekta 
Faza Ključni zadaci i odluke Temeljna pitanja 
1. Početna faza 
Formuliranje vizije i strategije 
projekta, definiranje ciljeva, 
modeliranje i planiranje, evaluacija 
financijskih troškova i koristi, 
analiza ključnih resursa, 
budžetiranje 
Što treba uraditi? Zašto to 
treba učiniti? Kako će se to 
ostvariti? Tko će što uraditi i 
tko će sve biti uključen u 
projekt? Kad je početak, a 
kad završetak projekta? 
Koliko će to stajati? 
2. Faza provedbe 
Prikupljanje tima, organizacija, 
kontrola, vođenje, donošenje 
odluka i rješavanje problema, 
rješavanje konflikata, ugovaranje, 
provedba, predaja projekta 
Na koji će se način 
rukovoditi projektom? Tko 
će obavljati kontrolu nad 
projektom? Hoće li projekt 
biti završen na vrijeme i u 
okvirima budžeta? 
3. Završna faza 
Procjena procesa i učinkovitosti 
projekta, evaluacija, prikupljanje i 
implementacija znanja u sustav, 
promjene za budućnost 
Kakvi su rezultati ostvareni 
projektom? Kako 
kontinuirano poboljšavati i 
razvijati projektni 




Zbog lakšeg upravljanja radnim zadatcima, metodu prikazivanja aktivnosti  preko 
redaka, odnosno gantogram, prvi je uveo 1917. godine Henry Gantt, pionir znanstvenog 
menadžmenta. Danas je gantogramska metoda jedna od najkorištenijih metoda grafičkog 
prikaza terminskog plana projekta. 
Prednosti gantograma: 
 Jednostavnost u crtanju i čitanju, jasna slika projekta 
 Dobar za projekte koji se odvijaju u statičnoj okolini 
 Koristan za cjelokupni pregled projektnih aktivnosti 
Mane Ganttovih dijagrama: 
 Teško ucrtavati i pratiti stalne promjene 
 Teško se vidi međuovisnost aktivnosti 
 Ne izjednačuje vrijeme i troškove 
 Ne pomaže pri optimalnoj alokaciji resursa 
Uz gantograme, alat koji se najviše rabi prilikom planiranja i raspoređivanja 
projektnih aktivnosti jesu razni mrežni dijagrami, i to prvenstveno metode poput kritičnog 
puta CPM, koja je nastala 1956. godine, i metode evaluacijske procjene projekta PERT 
Projektna struktura u različitim upravljačkim sustavima poduzeća               Ivan Zec, Diplomski Rad 
 
   
15 
koja je nastala 1958. Te metode osim dijagrama, primjenjuju i metodologiju izračuna 
trajanja pojedinih aktivnosti i ukupno trajanje projekta. (Omazić i Baljkas, 2005)13 
Projektni menadžment označuje primijenjeno znanje, vještine, alate i tehnike na 
projektnim aktivnostima kako bi se dostigli ciljevi i zahtjevi postavljeni pred projekt od 
strane interesno- utjecajnih skupina. Srž projektnog menadžmenta obuhvaća planiranje, 
organiziranje, praćenje i kontrolu svih aspekata projekta te motiviranje svih uključenih 
ljudi za postizanje projektnih ciljeva na siguran način, unutar planiranog budžeta, 
vremena i drugih zadanih parametara izvedbe. Kako je mnogo toga na projektima 
nepoznato, počevši od zadataka koji se trebaju obaviti do ljudi koji rade na projektu, 
sukobi su također svakidašnjica projektnog menadžmenta. 
Projektni menadžment je davno prestao biti tek kontrola rasporeda i koraka 
potrebnih za završetak projekta. Danas on mora sustavno uključiti mišljenje kupaca, 
pravilno odrediti prioritete koraka i resursa, motivirati multifunkcijske timove i slično. 




 orijentiranost na kupca 
Nagli razvoj projektnog menadžmenta u posljednjih desetak godina omogućen je 
poradi nekoliko važnih trendova: 
 dostupnost tehnologije- prije svega softvera koji se bavi projektnim 
menadžmentom i računala goleme procesne moći koja podržavaju planiranje i 
praćenje projekta 
 utjecaj multinacionalnih korporacija- od kojih su neke veće po ekonomskoj 
snazi od pojedinih država, a natječu se na tržištima koja su prirodno okrenuta 
projektima poput elektronike ili automobilske industrije te upravo kroz projekte 
poboljšavaju vlastitu tržišnu poziciju 
                                            
 
13 Omazić,M. A.; Baljkas,S.; 2005: Projektni menadžment, Zagreb, str.207-209 
14 Omazić,M. A.; Baljkas,S.; 2005: Projektni menadžment, Zagreb, str. 56. 
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 porast utjecaja strategije na projektni menadžment- nasuprot reaktivnoj ulozi 
koju je projektni menadžment imao do danas 
 dostupnost šireg obuhvata alata i tehnika projektnom menadžeru- i to na 
strateškoj, sustavnoj i operacijskoj razini 
 prepoznavanje od strane vrhovnog menadžmenta- kako je to područje ključno 
za stjecanje konkurentske prednosti i tržišno pozicioniranje 
 sve veći utjecaj kupaca- na današnjem turbulentnom tržištu jedna od 
najpouzdanijih informacija o tome kakva vam je budućnost na tržištu upravo je 
povratna informacija od vašeg kupca; utjecaj kupaca s obzirom na vlastite 
preferencije potrošačkih potreba, kao i fragmentacija tržišta, nameću potrebu 
da se svaki proizvod prilagođuje pojedinom kupcu, a tako nastaje i jedinstveni 
proizvod ili usluga što je temeljna karakteristika projekta 
 smanjenje životnog vijeka proizvoda- s čime drastično ubrzava izbacivanje 
novih proizvoda na tržište te raste potreba za projektima 
 
Slika 3. Definicija projektne kompleksnosti (Maylor, 1999) 
Sve brži razvoj projektnog menadžmenta u posljednjih nekoliko desetljeća, osim 
prethodno spomenutih trendova, potpomognut je organiziranjem niza međunarodnih 
udruga čiji je prvenstveni cilj promicanje projektnog menadžmenta. Najvažnije udruge u 
tom području jesu: 
 Project Managment Institute(PMI) 
 International Project Managment Association (IPMA) 
 Australian Institute of Project Managment (AIPM) 
 Japan Project Managment Forum (JPMF) 
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Slika 4. Pozicija projektnog menadžmenta 
Projektni menadžment je pod utjecajem modernih organizacijskih procesa poput 
potpunog upravljanja kvalitetom, organizacijskog učenja i/ili reinženjeringa poslovnih 
procesa koji, djelujući zajednički s okolinom, omogućuju optimalan balans između 
unutrašnjeg organizacijskog dizajna i strategije koja će organizaciji da dugoročno opstane 
na tržištu. Bit uspješne strategije je u postizanju boljih rezultata od konkurencije. 
Za ispunjenje projektnih ciljeva služe resursi (bilo da se radi o ljudskim ili 
materijalnim) i projektni menadžment koji su prvenstveno usmjereni na ostvarivanje 
zadovoljstva korisnika unutar zadane projektne okoline, kao što je prikazano na slici 5. 
 
Slika 5. Projektni dijamant 
Projektna struktura u različitim upravljačkim sustavima poduzeća               Ivan Zec, Diplomski Rad 
 
   
18 
Organizacije se služe projektima kao sredstvom za postizanje ciljeva, stoga je 
logično zaključiti da su upravo projekti nosioci strategije. Oni moraju biti koherentni, 
komplementarni, usmjereni, vođeni organizacijskom strategijom i tek tada mogu rezultirati 
konkurentskom prednošću. Da je tome tako, svjedoči i današnja orijentacija mnogih 
organizacija u svijetu na četiri ključne karakteristike projekta: troškove, vrijeme, izvedbu i 
inovativnost, gdje je zajednička premisa orijentacija na krajnjeg korisnika. 
Strategija svakog poslovnog entiteta temelji se na stjecanju i održavanju 
konkurentskih prednosti. Konkurentska prednost je punctum saliens strateškog 
djelovanja poduzeća, a njezino posjedovanje osnova distinkcije uspješnih od neuspješnih 
poduzeća. (Tipurić, 1999)15 
Strategija u kontekstu projektnog menadžmenta morala bi biti rezultanta 
strateškog procesa od strane vrhovnog menadžmenta, jer se samo uzimajući u obzir cijeli 
proces, može ostvariti adekvatni projektni rezultat. Određivanje strategije jest proces 
konverzija informacija o prošlim, sadašnjim i budućim kretanjima tržišta od strane ključnih 
pojedinaca i grupa unutar organizacije. 
 
Slika 6. Odnos strategije i projekta u organizaciji 
                                            
 
15 Tipurić, D.; 1999: Konkurentska sposobnost poduzeća, Zagreb, str.1, 2. 
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Tri osnovna resursa konkurentskih prednosti koja su ključna za opstanak 
poduzeća na tržištu: (Završnik, 1997)16 
1. Superiorno znanje 
2. Superiorni resursi 
3. Superiorni monitoring i kontrola  
Tri su preduvjeta za ostvarivanje konkurentske prednost: (Tipurić, 1999)17 
1. kupci opažaju konstantnu razliku u važnim obilježjima između proizvoda 
poduzeća i onih konkurenata, 
2. ako je ta razlika izravna posljedica jaza sposobnosti između poduzeća i 
konkurenata, 
3. ako se razlika u važnim obilježjima i jaz sposobnosti mogu očekivati i u 
budućnosti 
 
Slika 7. Resursi konkurentske prednosti 
Postoji samo jedna konstanta modernog tržišta, a to su promjene. Jedan od 
osnovnih postulata organizacije je 'ako stojiš, nazaduješ'. Statički model u menadžmentu 
                                            
 
16 Završnik, B.; 1997: Razvoj i upotreba konkurentskih prednosti proizvoda i poduzeća, Zagreb, str.82 
17 Tipurić, D.; 1999: Konkurentska sposobnost poduzeća (prema Thompson, A., Strickland, A. J., Fulmer, W. E.: 
Suistanable competitive advantage- what i sit, what isn't, Texas), Zagreb, str.3 
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je čak i u tradicionalnim industrijama gotovo nemoguć, jer ako se organizacije ne 
mijenjaju, pregazit će ih konkurencija, a povijest je puna takvih primjera. Od organizacija 
se konstantno zahtijeva da mijenjaju ono što rade i način na koji to rade. Najuspješnije 
poslovne organizacije u današnjem tržištu su one koje se najbolje i najbrže prilagođuju, 
dakle mijenjaju. Golem dio odgovora menadžmenta na tržišne izazove nalazi se upravo 
u projektnom menadžmentu. (Omazić i Baljkas, 2005)18  
                                            
 
18 Omazić,M. A.; Baljkas,S.; 2005: Projektni menadžment, Zagreb, str.91 
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3. PROBLEMATIKA I CILJ ISTRAŽIVANJA 
U ovom radu opisana su poduzeća koja se bave različitim područjima prerade drva 
i proizvodnje namještaja. Zbog specifičnosti i različitosti poduzeća obraditi ćemo ih prema 
ciljevima istraživanja čije ćemo podatke prikazati u metodama i rezultatima ispitivanja.  
 
Ciljevi istraživanja  su: 
1. Izbor poligona istraživanja zbog različitosti 
2. Prikupljanje podataka o projektnoj strukturi 
3. Prikupljanje podataka o strukturnoj podršci 
4. Način formiranja timova za pojedini projekt 
5. Usporedba prikupljenih podataka po pojedinim poligonima za ispitivanja 
6. Prijedlozi za poboljšanje
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4. METODA RADA 
4.1. Izbor poligona istraživanja 
4.1.1. Poduzeće A 
Najveća je drvna industrija na domaćem tržištu u segmentu proizvodnje namještaja iz 
masiva. Osim svoje vodeće pozicije na domaćem tržištu ima vodeću ulogu po obujmu 
proizvodnje u proizvodnom programu sjedećih garnitura iz masiva u cijeloj Europi.  
Najpoznatiji proizvodi su hrastove i bukove sjedeće rustikalne garniture ojastučene 
kožom ili tkaninom. Od ostalih djelatnosti bave se proizvodnjom klub stolića, trpezarijskih 
stolova i stolica, kreveta, komoda, vitrine te opremanjem i uređivanje interijera. 
Osim navedenog, za poznate kupce proizvodi se i namještaj u dijelovima, elementi 
i sagomati, manjim dijelom građa, a unazad godinu dana proizvodi brikete iz vlastite 
sirovine (piljevina koja nastaje u proizvodnom procesu). Proizvodnja je izrazito tržišno 
orijentirana i fleksibilna te se vrlo brzo može prilagoditi zahtjevima kupaca.                                                                                                   
Glavne karakteristike poslovanja: 
 Profitabilno poslovanje 
 Visoka likvidnost i solventnost 
 Uredno podmirivanje svih obaveza kako prema bankama tako i prema državi, 
zaposlenicima i dioničarima 
 Kontinuirano ulaganje u novu tehnologiju i modernizaciju 
 Kontinuirani rast broja zaposlenih 
Bitno je naglasiti da je poduzeće A jedan od rijetkih prijeratnih složenih poduzeća 
u kojima je objedinjena proizvodnja različitih grana ili djelatnosti (1990. godine bilo ih je 
ukupno više od 50 u drvnoj industriji), koji je uspio ne samo preživjeti nego dodatno 
unaprijediti i razviti svoje poslovanje tako da danas ima moderno tehnološki zaokružen 
proces proizvodnje, od dolaska trupaca, preko pilane i sušara do izrade finalnog 
proizvoda (kontinuiranim kvalitetnim ulaganjem 80% proizvodnog procesa je novo u 
odnosu na 1992. godinu).  
Buduća strategija poslovanja poduzeća A je intenzivan razvoj novih 
visokovrijednih i ekološki čistih proizvoda u proizvodnji iz masivnog drveta koji će 
dizajnom i kvalitetom ostati prepoznati na domaćem i tržištu Europske Unije. 
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4.1.2. Poduzeće B 
Poduzeće B sastoji se od pet tvornica: pilana, parketarija, finala, tvornica furnira te 
tvornica bio energenata. Najvećim dijelom su okrenuti izvozu na europska tržišta, a cilj je 
još jači iskorak u izvozu finalnih proizvoda, prvenstveno parketa, seljačkih podova i vrata, 
te proizvodnji bio energenata u čiji pogon su u posljednje vrijeme uložena znatna 
investicijska sredstva. Bitno je napomenuti da kroz pilanu godišnje, u prosjeku, prođe 35-
40 tisuća kubnih metara sirovine, od čega oko 80% čini slavonski hrast, 10% jasen, te 
ostatak druge vrste drva. Kroz pogon za proizvodnju finalnih proizvoda godišnje, zajedno 
s pogonom za parket, izađe preko 400 tisuća kvadrata podova, dok tvornica furnira 
godišnje proizvede između 8 i 9 milijuna kvadrata, najvećim dijelom, hrastovog furnira. 
Kapacitet proizvodnje bio energenata, na razini godine, je 55 tisuća tona čime zauzimaju 
sam vrh na domaćem tržištu. 
4.1.3. Poduzeće C 
Primjena CAD-CAM tehnološkog procesa, iskustvo i tradicija, kontinuirani 
napredak, implementirani sustav ISO 9001:2008, postavili su visoka mjerila u 
organizacijskom, tehničko-tehnološkom aspektu, koji se reflektiraju na kvalitetu, 
konkurentnost te inovativnost proizvoda, a tvrtka svojim kupcima i poslovnim partnerima 
pruža pouzdanost i cjelovitost usluge. Tvrtka je globalno orijentirana, zapošljava oko 120 
stručno osposobljenih djelatnika.  
Proizvodni program sastoji se od izrade prozora, balkonskih vrata, klizni i harmo 
stijena, žaluzina, škura. Proizvodni proces tehnološki je potpuno zatvoren i zaokružen – 
od primarne prerade do finalnih proizvoda, a temelji se na suvremenoj CAD-CAM 
tehnologiji kroz sve segmente. 
Proizvodnja kvalitetnih, konkurentnih, inovativnih, energetski učinkovitih prozora 
predstavlja dugoročni cilj poslovanja. Svoj renome i stručnost zahvaljuje tradiciji. Znanje 
i vještina u eksploataciji i preradi drva datira još iz 18. stoljeća. 
4.1.4. Poduzeće D 
Izgradnjom tvornice 1972. godine započela je proizvodnja lameliranih drvenih 
konstrukcija. Od tada pa do danas u preko 3000 objekata na području čitave bivše 
Jugoslavije, Austrije, Njemačke, Italije, Rusije, Iraka ugrađeni su nosači proizvedeni u 
njoj. Tvornica lameliranih drvenih konstrukcija proizvodi zahtjevnije drvene konstrukcije. 
Opremljena je suvremenom tehnologijom koja omogućava izvedbu lamelirane grede 
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(lučne ili ravne) dužine do 45 m i visine do par metara. Proizvedeni nosači, vlastitim se 
(specijalnim) prijevozom otpremaju do odredišta gdje ih timovi kvalificiranih montera s 
višegodišnjim iskustvom uz pomoć autodizalica postavljaju. Odgovarajući na potrebe 
tržišta neprestano ulažu u proizvodnu tehnologiju i opremu, te sudjeluju na cijelom putu 
od ideje do njene realizacije. Veliki rasponi, brojne mogućnosti oblikovanja, visoka 
požarna otpornost, postojanost, otpornost, ekološka prihvatljivost, obnovljivi izvori. 
 
4.2. Prikupljanje podataka o projektnoj i organizacijskoj strukturi 
4.2.1. Poduzeće A- projektna i organizacijska struktura 
 




Slika 9. Shema projektne strukture poduzeća A- projekt izgradnja novih sušioničkih kapaciteta 
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Slika 10. Shema organizacijske strukture tvrtke kćeri A 
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Slika 11. Shema organizacijske strukture tvrtke kćeri B 
 
Slika 12. Shema organizacijska strukture tvrtke kćeri C 
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4.2.2. Poduzeće B- projektna i organizacijska struktura 
 
Slika 13. Shema organizacijska strukture Poduzeća B 
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4.2.3. Poduzeće C- projektna i organizacijska struktura 
 
Slika 15. Shema organizacijske i projektne strukture Poduzeća C 
 
4.2.4. Poduzeće D- projektna i organizacijska struktura 
 


















                 
PROIZVODNJA 
Projektna struktura u različitim upravljačkim sustavima poduzeća               Ivan Zec, Diplomski Rad 
 
   
29 
4.3. Softveri za upravljanje projektima (prikupljanje podataka o 
strukturnoj podršci) 
Softver za projektni menadžment jest sveukupnost tehnika i alata koje se rabe za 
razvoj i isporuku projektnih rezultata. Učinkoviti softver čini još jedan od vitalnih uvjeta za 
uspjeh projekta. Dobar softver za projektni menadžment morao bi omogućiti: 
 Menadžerima jednostavno analiziranje rada na projektu i definiranje 
projektnih prioriteta te smjer djelovanja projekta koji mora biti u funkciji 
organizacijskih ciljeva 
 Funkcijskim menadžerima učinkovito alociranje resursa po projektima i dati 
potporu svim članovima projektnog tima 
 Projektnim menadžerima jednostavno i realistično planiranje projekta, 
minimalizacija projektnih rizika, upravljanje ključnim parametrima projekta 
poput kvalitete, budžeta, vremena i dalje (Omazić i Baljkas, 2005)19 
Menadžeri bi trebali obratiti pažnju na tri skupine kriterija za izbor softvera: (Shtub, 
Bard i Globerson, 1994.)20 
1. Operacijski kriterij odnosi se na mogućnost i izvedbu softvera 
2. Kriterij evaluacije informacijskog sustava koji je primjenjiv na sve softverske 
pakete, a odnosi se na traženja hardvera, softversku integriranost, kvalitetu, 
kompatibilnost s eventualnim postojećim softverom, i tako dalje 
3. Kriterij životnog ciklusa troškova u kojemu se nalazi projekt u odnosu prema 
softveru 
Tri glavna ograničenja za izbor softvera su cijena, vrijeme potrebno za 
implementaciju i edukacija za korištenje. Uspjeh implementacija softvera za projektni 
menadžment ovisi o njegovoj sposobnosti podržavanja projektnih zadatak tima. Tim koji 
odabire softver u proces implementacije mora uključiti sve buduće korisnike te na taj 
način bitno smanjiti otpor prilikom korištenja odabranog paketa. 
                                            
 
19 Omazić,M. A.; Baljkas,S.; 2005: Projektni menadžment, Zagreb, str.318 
20 Shtub, A., Bard, J. F., Globerson, S.; 1994: Project Managment- Engineering, Technology and Implementation, Prentice 
Hall, Englewood Cliffs, str. 557 
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Za potrebe projektnog menadžmenta najviše se upotrebljava MS Project 98, kojim 
se koristi 48,4% ispitanika, prema istraživanju koje su proveli Fox i Spencer. (Meredith i 
Mantel, 2000)21 
 
Slika 17. Deset najčešće korištenih softvera (Fox L. Terry: Do the Features Support the Functions?, PM 
network, PMI, str. 69-73) 
Tijekom vremena pojavljivali su se i nestajali različiti sustavi, modeli i koncepcije 
upravljanja proizvodnjom. Neki su modificirani i prilagođeni suvremenim zahtjevima 
tržišta. Kao što to zahtjeva suvremena tržišna koncepcija, upravljanje proizvodnjom sve 
se više prilagođava kupcu, sve više uključuje kupce i korisnike usluga u sustav upravljanja 
i odlučivanja. 
Evo samo nekih od sustava, koncepcija i modela upravljanja proizvodnjom. 
ROP sustav (re-order point): 
 temelji se na upravljanju zalihama 
 uglavnom se koristi za serijsku proizvodnju 
 radi se za skladište, a ne za poznatog kupca 
 zalihe su uvijek trošak 
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OPT sustav (optimalna proizvodna tehnika): 
JIT sustav (japanski [just in time] sustav): 
 izjednačavanje kapaciteta cijele proizvodnje 
 rad bez zastoja 
 rad bez zaliha 
 minimalne zalihe sirovine (zalihe se planiraju s obzirom na vrijeme u kojem 
će trebati) 
TQC (total quality control) 
Vitka proizvodnja: 
europska varijanta JIT sustava (nije toliko striktna): 
MRP 1 sustav (material requirements planning): 
 sigurnosna zaliha 
 američki sustav 
 za poznatog kupca (točna količina) 
 različite i promjenjive serije 
 planiranje unatrag (prema vremenu isporuke) 
MRP 2 sustav (management resource planning): 
 grubo planiranje kapaciteta 
 glavni plan proizvodnje 
COMMS sustav (sustav upravljanja proizvodnjom potpuno orijentiran kupcu): 
 kupac određuje sve zahtjeve 
4 modela proizvodnje: 
 načini raspoznavanja: 
 mjesto ulaska narudžbe u sustav 
 informacijsko-regulacijski krugovi 
A sustav- rad po narudžbi za poznatog kupca (opremanje objekata) 
 narudžba dolazi prije skladišta materijala (najprije se radi tehnološka 
dokumentacija) 
 univerzalni strojni park 
 upravljanje unaprijed 
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 3 informacijska kruga (narudžba, radni nalog, ugradnja) 
 najduži rok isporuke 
B model rad po narudžbi za poznatog kupca – vlastiti proizvodni program 
 postoje zalihe 
 narudžba ulazi iza skladišta materijala 
 tehnološka dokumentacija može biti gotova ili ne mora 
 prilagođeni strojni park 
 upravljanje unaprijed 
 3 informacijsko – regulacijska kruga 
 kraći rok isporuke 
C model- rad po narudžbi za poznatog kupca – specijalizirani proizvodni program 
 narudžba ulazi iza proizvodnje i prije montaže 
 relativno kratak rok isporuke 
 specijalizirani strojni park 
 kombinirani sustav upravljanja 
 4 informacijsko – regulacijska kruga (2 unaprijed i 2 unatrag) 
D model- rad za nepoznatog kupca 
 izravno vezan za ROP 
 rad za skladište 
 najkraći rok isporuke 
 specijalizirani strojni park 
 upravljanje unatrag 
 narudžba kreće od skladišta 
 
4.4. Načini formiranja timova za projekt 
Organizacijska izvedba može se svrstati u sljedeće kategorije: (Pettering, 2000)22 
                                            
 
22 Pettering, R., 2000: Mastering Organisational Behaviour, MaxMillan Press, str.11. 
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 Stanje mirovanja – fokus je na upravljanju, svakodnevnoj rutini i zadaći, 
osiguravanje stabilnosti i sigurnosti putem struktura, sustava i procedura 
 Inovativna – fokus na impulsu koji tjera na stalno poboljšanje u svim 
aspektima organizacije i njezina rada, stalno u potrazi za novim 
proizvodima, tržištima, organizacijom 
 Pionirska – fokus na impulsu koji tjera na radikalne promjene u tehnologiji, 
aplikacijama, sredstvima i metodama organiziranja 
 Krizna – fokus na rukovođenju problemima koji postaju konstanta, 
strukturiranje aktivnosti i resursa radi osiguranja sposobnosti izbjegavanja i 
spremnosti na dolazak krize 
 Strateška i usmjerena – fokus na organizacijsku svrhu, taktičke i strateške 
ciljeve, analiziranje aktivnosti vezanih uz dostizanje izvrsnosti, poduzimanje 
akcija upravo tamo gdje i kad je to potrebno  
Odgovarajuće tehničke vještine i dostatni resursi su nužni ali rijetko dostatni jamca 
projektnog uspjeha, jer bez koordiniranog timskog rada i vođenja nema projektnog 
veznog tkiva. Četiri oblika strukture uključena u izvedbu projekta: (Omazić i Baljkas, 
2005)23 
1. Organizacijska struktura subjekta koji izvodi projekt 
2. Organizacijska struktura pojedinih dijelova koji sudjeluju u izvedbi projekta 
(klijenta, podugovarača, vladinih agencija, itd.) 
3. Organizacijska struktura projekta, pri čemu se prvenstveno misli na odnos 
organizacije i ljudi koji sudjeluju u izvedbi projekta 
4. Organizacijska struktura raspodjele poslova projekta, odnosno način na koji je 
ukupni posao na projektu podijeljen na manje dijelove  
Funkcijska organizacijska struktura čini takvu vrstu organizacijske strukture u kojoj se 
podjela rada u poduzeću te grupiranje i povezivanje poslova, kao i formiranje 
                                            
 
23 Omazić,M. A.; Baljkas,S.; 2005: Projektni menadžment, Zagreb, str.146. 
Projektna struktura u različitim upravljačkim sustavima poduzeća               Ivan Zec, Diplomski Rad 
 
   
34 
organizacijskih jedinica, obavlja prema odgovarajućim poslovnim funkcijama u 
poduzeću.(Sikavica i Novak, 1999)24 
Prednosti projektnog tima kao dijela funkcijske organizacijske strukture: 
 Maksimalna fleksibilnost u korištenju uposlenih 
 Eksperti mogu raditi na više projekata 
 Eksperti se mogu grupirati zbog međusobnog dijeljenja iskustva i znanja 
 Postoji tehnološki kontinuitet 
 Niski režijski troškovi zbog adekvatne i racionalne upotrebe prostora i 
opreme 
 Institucionalni okviri pri planiranju i kontroli 
 Ne postoji opasnost za kontinuitet projekta 
 Organizacijske jedinice se ne moraju međusobno natjecati 
 Postoje vertikalni komunikacijski kanali 
 
Slika 18. Projekt kao dio funkcijske organizacijske strukture 
Nedostaci ovakve organizacijske strukture: 
 U multiprojektnom okruženju ne postoji jak centralni autoritet 
                                            
 
24 Sikavica, P.; Novak, M.; 1999: Poslovna organizacija, Zagreb, str.172 
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 Klijent nije u fokusu zbivanja 
 Funkcijske jedinice imaju tendenciju usmjeriti posao u projektu onome koji 
standardno obavljaju 
 Nastaje problem autoriteta i odgovornosti 
 Kad postoji više razina postoji opasnost gubljenja fleksibilnosti 
 Motivacija uposlenih na projektu ima tendenciju slabljenja 
 Pristup nije holistički 
 Brzina reakcija je slaba i spora 
 Sustavi projekta teže decentralizaciji i liberalizaciji što se kosi s načelima 
hijerarhijske strukture  
Kada govorimo o projektima, na drugom kraju organizacijskog spektra, nasuprot 
funkcijskoj organizacijskoj strukturi, nalazi se čista projektna organizacijska struktura, u 
kojoj je projekt odvojen od matričnog sustava. (Omazić i Baljkas, 2005)25 
Prednosti projektne organizacijske strukture: 
 Projektni menadžer ima potpuni linijski autoritet nad projektom 
 Svi članovi organizacije su izravno od odgovorni projektnom menadžeru 
 Komunikacijski kanali se smanjuju, komunicira se izravno s višim 
menadžerom u strukturi 
 Nakon nekoliko uspješnih projekata najčešće se formira trajan ekspertni tim 
 Projektni tim ima snažno razvijen identitet koji daje veću motiviranost 
 Centraliziran je autoritet pa se odluke mogu donositi brzo 
 Projekti su jasno podijeljeni, pa je njihova isplativost vidljiva u svakom 
trenutku 
 Postoji jedinstvenost zapovjednog lanca 
 Čista projektna organizacija ima jednostavnu strukturu 
                                            
 
25 Omazić,M. A.; Baljkas,S.; 2005: Projektni menadžment, Zagreb, str.152. 
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 Organizacijska struktura ima tendenciju holističkog shvaćanja projekta 
 
Slika 19. Projektna organizacijska struktura 
Nedostaci ovakve organizacijske strukture: 
 U multiprojektnom okruženju dolazi do dupliciranja u svim područjima 
djelovanja 
 Potreba za znanjem i vještinama dovodi do gomilanja opreme i tehničkih 
pomagala 
 “Visoka tehnologija” – članovi tima ulaze u dubinu problema i više no što je 
to potrebno za projekt 
 Članovi pojedinog projekta psihološki se separiraju od ostalih i matične 
organizacije 
 Projekt se razvija zasebno pa se razvija snažan odnos “mi – oni” 
 Pretjerana briga o tome što će se dogoditi kad projekt završi 
 Takav oblik nije strateški orijentiran već ima određeni vijek trajanja  
U pokušaju da se kombiniraju prednosti funkcijske organizacijske strukture s 
onima čiste projektne, kao svojevrsnih organizacijskih oblika organizacijskih ekstrema, 
nastao je ovaj organizacijski oblik, koji mnogi nazivaju najsloženijim oblikom- matrična 
organizacijska struktura. (Omazić i Baljkas, 2005)26 
                                            
 
26 Omazić,M. A.; Baljkas,S.; 2005: Projektni menadžment, Zagreb, str.155. 
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Slika 20. Projekt i matrična organizacijska struktura 
 
Prednosti matrične organizacijske strukture: 
 Projekt je u fokusu 
 Motivacija  
 Široka manevarska sposobnost zbog korištenja onog što imaju funkcijske 
jedinice 
 U multiprojektnom okruženju znanje funkcijskih jedinica dostupno je svim 
projektima 
 Pozitivan učinak i u tehničkom smislu (kvaliteta proizvoda, inovativna 
rješenja) 
 Manja napetost vezana uz završetak projekta 
 Bitno brži odgovor na potrebe i želje klijenata s jednako visokom 
fleksibilnošću 
 Poboljšani tijek informacija 
 Bolji pristup administraciji matičnog poduzeća 
 U multiprojektnom okruženju bolje iskorištenje resursa  
 Struktura omogućuje individualni razvoj pojedinih članova s mogućnošću 
napredovanja 
 Odlučivanje se ne svodi na hijerarhijsku strukturu već je pomaknuto prema 
dolje 
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Nedostaci ovakve organizacijske strukture: 
 Povećani stres zbog većeg broja nadređenih koji mogu biti u sukobu 
 Izbalansirana moć odlučivanja, pa trpi projektni zadatak ako se ne zna tko 
je glavni 
 Mogućnost narušavanja ravnoteže 
 Postoji mogućnost borbe projektnih menadžera za pojedine resurse 
 Smanjena brzina reagiranja, do konačne odluke zbog odlučivanja na više 
razina i mjesta 
 Određivanje odgovornosti kod preklapanja projekata 
 Frustracija završetkom projekta 
 Potreba jakih pregovaračkih vještina projektnog menadžera s funkcijskim 
menadžerima 
 Veći administrativni troškovi nego kod klasične hijerarhijske strukture 
 Veća potreba za razumijevanjem svih zainteresiranih strana 
Kada je riječ o negativnim aspektima matrične organizacije, ključno je imati na umu 
kako bi svaka osoba u organizaciji trebala imati jednoga nadređenog, pri tome imajući na 
umu staru rimsku poslovicu kako je svaki rob koji ima tri gospodara slobodan čovjek. 
(Drucker, 2000)27 
 
Slika 21. Projekt kao dio mrežne organizacije- različiti oblici mreže (Sikavica i Novak, 1999) 
                                            
 
27 Drucker, P. F.; 2000: Managment Challenges for the 21st Century, Harper Bussiness, New York, str. 13. 
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Umrežene organizacijske strukture imaju sljedeće zajedničke karakteristike: 
 Specifičan su model projektne (međukoorporativne) suradnje 
 Ističu suradnju među sudionicima (pojedincima, skupinama, dijelovima 
organizacije …) 
 Recipročna harmonizacija/konsolidacija je provedena kroz tržišna i 
hijerarhijska sredstva 
 Elementi koji sudjeluju najčešće su ekonomski neovisni 
 Kompleksni odnosi po pojedinim poljima djelovanja, s naglaskom na 
informacije, ljudske resurse, tehnologiju i financije 
 Veze su dinamične i stabilne 
 Glavne karakteristike su: decentralizacija, heterogenost, disperzija moći i 
oslabljeni autoritet 
Aktivnosti koje su povezane s kreacijom i održavanjem umreženih organizacijskih 
struktura: 
 Uspostavljanje mrežnih veza 
 Razmjena između partnera 
 Koordinacija 
Izbor odgovarajuće organizacijske strukture ovisi o tome radi li se o: 
 Centralizaciji ili decentralizaciji u odlučivanju 
 Dubljoj ili plićoj podjeli rada 
 Uskom ili širokom rasponu kontrole 
 Krutoj ili fleksibilnoj kontroli 
 Statičnoj ili inovativnoj industriji 
 Birokratskoj ili organskoj anatomiji 
 Autoritetu nadređenih ili timskom radu 
 Nepoštivanju ili poštivanju ljudi i njihovih potreba u organizaciji 
 Vođenju ljudi ili upravljanju stvarima i procesima 
 Jakoj ili slaboj organizacijskoj kulturi 
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 Otporu ili spremnosti prilikom provedbe organizacijskih promjena 
 Poduzeću strukturiranom kao federacija ili konfederacija tvrtki 
 Funkcijskoj ili federalnoj decentralizaciji poduzeća 
 
Slika 22. Projektna organizacijska struktura 
Pri izboru organizacijske strukture važno je naglasiti da nema dobrih i loših već 
samo prikladnih i neprikladnih organizacijskih struktura u određenim fazama životnog 
ciklusa organizacije. Izbor adekvatne organizacijske strukture u kojoj će se odvijati projekt 
nije nimalo jednostavan, jer svaki poslovni entitet ima niz specifičnosti, od tehnologije koju 
primjenjuje, preko veličine i raspoloživih ljudskih potencijala do proizvoda ili mjesta na 
tržištu koje zauzima. (Omazić i Baljkas, 2005)28 
Ključni čimbenici koji mogu utjecati na projektnu strukturu su veličina projekta, 
strateška važnost, potreba za inovacijom, potreba za integracijom, kompleksnost 
okruženja, budžet i vremenska ograničenja, stabilnost nužnih resursa. Projektni tim treba 
odgovoriti na sljedeća pitanja: 
 Svrha 
 Cilj 
                                            
 
28 Omazić,M. A.; Baljkas,S.; 2005: Projektni menadžment, Zagreb, str.172 
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Slika 23. Okolina projekta (Maylor, 1999) 
Tipovi razvojnih projektnih timova: 
1. Funkcijski timovi – najčešći u velikim i kompleksnim organizacijama, pod 
nadzorom specijaliziranih linijskih menadžera iz pojedinih organizacijskih 
odjela 
2. Timovi “lagane kategorije” – s funkcijskim predstavnicima koji imaju ulogu 
projektnih menadžera 
3. Timovi “teške kategorije” – njihovi menadžeri imaju potpunu odgovornost 
4. Autonomni timovi ili “timovi tigrova” – timovi teške kategorije čiji su članovi 
izvučeni iz pojedinih funkcija i dodijeljeni projektu 
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5. Autonomni timovi bez izrazitog ega – ne jako vezani uz postojeću 
organizacijsku strukturu, rad prepušten pojedincima 
6. Kirurški timovi – članovima tima jasno raspodijeljeni zadaci, bez sinergije i 
pomaganja drugim članovima  
 
Slika 24. Razlika između stvarnog i nestvarnog projektnog tima 
Što timove čini uspješnima: 
 Uspješan tim ima potpunu slobodu, samostalnosti i autoritet. 
 Uspješnost tima ovisi o slobodnom protoku informacija. 
 Uspješan tim ostvaruje stvarni sinergijski efekt. 
 U radu uspješnih timova cilj ne opravdava sredstvo. 
 Uspješni timove donose odluke i razrješavaju sukobe konsenzusom. 
 Uspješni timovi dijele dobro i zlo, uspone i padove, slavu i kaznu. 
Timovi, da bi uspjeli, moraju imati 5 zajedničkih vrijednosti: 
 Međusobno povjerenje i poštivanje 
 Zajedničku viziju budućnosti i sredstva za njezino ostvarenje 
 Kontinuiranu razmjenu informacija 
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 Prepoznatu i jasno definiranu ulogu projektnog menadžera 
 Jasno razrađenu proceduru donošenja odluka 
Danas organizacije postaju toliko složene da tradicionalne organizacijske strukture 
i odnosi više ne dopuštaju učinkovito upravljanje, zbog čega je teško rukovoditeljima 
utvrditi koja je organizacijska forma najbolja, zato što pojedini projekti traju nekoliko 
tjedana ili mjeseci, a neki traju godinama. Prvo je potrebno utvrditi postoje li potrebne 
karakteristike koje jamče organizacijsku formu za upravljanje projektima. Pristup 
projektnog menadžmenta može se učinkovito primijeniti na jednokratan pothvat koji je: 
 određen u smislu određenog cilja  
 rijetki, jedinstveni ili nepoznat sadašnjoj organizaciji  
 složen s obzirom na međuovisnost detaljnih zadataka  
 kritičan za poduzeće 
Nakon što je grupa poslova odabrana i smatrana projektom, sljedeći korak je 
definirati vrste projekta. Mnoga poduzeća nemaju jasnu definiciju projekta, pa stvaraju 
velike projektne timove za manje projekte umjesto neke prikladnije strukturne forme koje 
su brže i efikasnije. Temeljni čimbenici koji utječu na odabir projektnog organizacijskog 
oblika jesu veličina projekta, trajanje projekta, njihova međusobna distribuiranost, 
iskustvo s organizacijom upravljanja projektima, filozofija i vizija menadžmenta više 
razine, lokacija projekata, raspoloživost resursa, tehnološka razina, jedinstveni aspekti 
projekta, povezanost s interesnim stranama i strategijom menadžmenta. (Kerzner, 
2009)29 
Kod odabira organizacijske strukture važno je naglasiti da nema dobrih i loših već 
samo prikladnih i neprikladnih organizacijskih struktura u određenim fazama životnog 
ciklusa organizacije. Odluku i izbor prilikom izbora organizacijske strukture i projektnog 
menadžmenta, donosi vrhovni menadžment.     
                                            
 
29 Kerzner, H.: Project management - a systems approach to planning, scheduling and controlling (10th edition), John 
Wiley & Sons Inc., New Jersey, 2009., str. 119. 
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Shtub A., J. F. Bard i S. Globerson pišu kako bi se prilikom izbora organizacijske 
strukture morala usmjeriti pažnja na sljedeće kriterije: (Shtub, Bard i Globerson, 1994)30  
 Broj projekata i njihova relativna važnost – ako projekti nisu redoviti, funkcijska 
organizacijska struktura potpomognuta projektnim koordinatorima je 
najprikladnija. S porastom broja projekata i njihovom relativnom važnošću, 
organizacijska struktura bi trebala težiti matričnoj s jakom projektnom 
orijentiranošću.  
 Razina nesigurnosti u projektima – projekti mogu biti subjekti različitih razina 
nesigurnosti koji utječu na troškove, raspored i izvedbu. Kako bi se upravljalo 
nesigurnošću, implementiraju se kontrolni sustavi s povratnim informacijama. 
Čista projektna organizacija bila bi najprimjerenija za projekte s viskom 
nesigurnošću.  
 Vrsta tehnologije koja se upotrebljava – kad se na projektu upotrebljavaju 
različite tehnologije i kad se ne zahtijeva stalna ekspertiza kroz životni ciklus 
projekta, matrična organizacijska struktura je najprikladnija. Ako je svaki od 
projekata usredotočen na tehnologiju svladanu od jedne funkcijske jedinice, 
najbolja je funkcijska organizacijska struktura s projektnim koordinatorima. 
Čista projektna organizacijska struktura je najbolja kad je za izvedbu 
projekata potrebno neprestano jedna ili više osoba koje imaju stručna znanja.  
 Projektna kompleksnost – visoka kompleksnost koja traži dobru koordinaciju 
među projektnim timovima zahtijeva projektno orijentiranu strukturu.   
 Trajanje projekta – kratki projekti će biti najbolje provedeni u matričnoj 
organizaciji. Duži projekti bit će najbolje obavljeni u projektnoj organizacijskoj 
strukturi. 
 Resursi koje upotrebljava projekt – kad se zajednički resursi dijele između 
nekoliko projekata, za izvedbu projekata je najpogodnija matrična 
organizacija. Kad je broj zajednički potrebnih resursa između projekata 
malen, pogodna čista projektna struktura.  
                                            
 
30 Shtub, A., Bard, J. F., Globerson, S.; 1994: Project Managment- Engineering, Technology and Implementation, Prentice 
Hall, Englewood Cliffs, str. 222 
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 Fiksni troškovi – kad se raspodjelom opreme i usluga između projekata, fiksni 
troškovi po projektu smanjuju, tada je optimalna matrična organizacijska 
struktura.  
 Zahtjevi za podacima – ako puno projekata mora dijeliti istu bazu podataka i 
ako informacije moraju biti raspoložive u kratkom vremenskom roku i 
dostupne pojedinim organizacijskim jedinicama tada je funkcijska 
organizacijska struktura najbolja.  
Prema Hobbsu i Menardu postoji sedam ključnih čimbenika koji mogu utjecati na 
projektnu strukturu, a čine ih: (Gray i Larson, 2003)31 
1. veličina projekta, 
2. strateška važnost, 
3. potreba za inovacijom, 
4. potreba za integracijom (broj odjela koji su uključeni), 
5. kompleksnost okruženja (broj vanjskih čimbenika), 
6. budžet i vremenska ograničenja i stabilnost nužnih resursa 
Kako razina navedenih čimbenika raste, to je veća potreba za autonomijom i 
delegiranim autoritetom prema projektnom menadžeru i timu.  
Postoje određena načela dizajniranja organizacije u koja spada transparentnost 
gdje zaposlenici moraju razumjeti organizacijsku strukturu u kojoj rade. Koliko god to 
zvučalo očitim, jako često se u praksi to načelo izbjegava. Netko u organizaciji mora imati 
autoritet donošenja finalne odluke u nekom poslovnom području, posebno kad imamo 
slučaj krize. Autoritet treba biti u proporcionalnoj vezi s odgovornosti.  
Specifičnost novih projektno orijentiranih organizacijskih oblika je horizontalna, 
vertikalna i dijagonalna komunikacijska umreženost. Umjesto traženja prave 
organizacijske strukture, morali bismo naučiti razvijati i testirati organizacijsku strukturu 
koja odgovara projektnom zadatku jer ne postoji idealan organizacijski oblik. U 
organizacijama raste razina organizacijske inovacije što su one pliće, više 
decentralizirane i bazirane na timovima. Važno je naglasiti i važnost organizacijske 
kulture u projektnom menadžmentu jer je važno kako se ljudi unutar organizacije osjećaju. 
                                            
 
31 Gray, C. F., Larson, E.W.;2003: Project Managment- The Managerial Process, McGraw- Hill Professional, Boston, str. 
72 
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Način rada u poduzeću definira ozračje i osjećaj zaposlenika da je projekt njihov, pa će 
se u skladu s tim ponašati kao poduzetnički partneri organizacije u kojoj izvode pojedini 
projekt. (Omazić i Baljkas, 2005)32 
Tri osnovna pristupa strategiji kad govorimo o procjeni budžeta odnosno troškova 
projekta. To su odozdo prema gore, odozgo prema dolje i zero- base metoda. (Badiru i 
Pulat, 1995)33 
1. Odozdo prema gore- bazira se na strukturi raščlanjenih poslova, odnosno 
elementarnim zadatcima, njihovu rasporedu i individualnim budžetima. U 
praksi se prava procjena odozdo prema gore rijetko primjenjuje zato što vrhovni 
menadžment  rijetko primjenjuje prvu verziju izračunatog budžeta ali na temelju 
toga donosi sud o očekivanom budžetu. 
2. Odozgo prema dolje- bazira se na iskustvima koja imaju visoka i srednja razina 
menadžmenta i bazama znanja koje se odnose na prošla, slična iskustva. 
Prednost takve strategije procjenjivanja troškova je u njihovoj relativnoj točnosti 
s obzirom na brzinu kojom su doneseni. 
3. Zero- base metoda- poseban je način procjene kad viši menadžment zadaje 
prihvatljivu internu stopu rentabilnosti, temeljem koje projektni ured analizira  
C/B analizu za sve potencijalne projekte. Za one koji ispunjavaju uvjete, 
predlaže za iniciranje. 
 
4.5. Usporedba prikupljenih podataka po pojedinim poligonima za 
ispitivanja 
Poligoni koje smo koristili i istraživali u svrhu diplomskog rada imaju zajedničku 
stvar, proizvodnju drvnih elemenata. Svaki od tih ispitivačkih poligona bavi se različitim ili 
djelomice sličnim (kao poduzeće A i B) dijelom sektora drvne industrije. 
                                            
 
32 Omazić, M.A., Baljkas, S.: Projektni menadžment, Sinergija nakladništvo, Zagreb, 2005., str. 180. 
33 Badiru, B. A., Pulat, P. S.; 1995: Comprehensive Project Managment Integration Optimisation Models, Englewood Cliffs, 
New Jersey 
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4.5.1. Poduzeće A  
Drže vodeću poziciju na domaćem tržištu te ima vodeću ulogu po obujmu 
proizvodnje u proizvodnom programu sjedećih garnitura iz masiva u cijeloj Europi. Preko 
tvrtke članice grupe poduzeća A realiziran je projekt izgradnje kogeneracijskog 
postrojenja toplinske energije u kojoj se ista proizvodila iz obnovljivih izvora, prvenstveno 
biomase koja nastaje u proizvodnom procesu grupe poduzeća A. Projekt modernizacije 
proizvodnog procesa sušenja piljene drvene građe. Ulaganje u postrojenje za sušenje 
piljene drvene građe odnosi se na kupovinu 12 komora za sušenje piljene drvene građe, 
elemenata i sagomata . U dosadašnjem proizvodnom procesu veći dio piljene građe sušio 
se na otvorenom, pod nadstrešnicom i ovisio je o vanjskoj temperaturi. 
 
Slika 25. Izgled postrojenja za sušenje piljene drvene građe(projekt) 
Instaliranjem sušara proces se značajno ubrzava što rezultira povećanjem 
kapaciteta. Dosadašnji kapacitet postojećih postrojenja za sušenje bio je nedostatan za 
potrebe proizvodnje te je proces sušenja postao usko grlo. Realizacija ove investicije 
osigurava dovoljnu količinu potrebnog osnovnog materijala za danji rast prihoda. U dugoj 
povijesti grupe poduzeća A bilo je različitih uspona i padova. Trenutno zapošljavaju oko 
400 radnika (s tvrtkama kćerima preko 450 radnika).  Grupa poduzeća A kontinuirano 
provodi i interno obrazovanje, tako da svake godine djelatnike upućuje na školovanje i na 
predavanja koja jednom godišnje organiziraju proizvođači opreme. Kontinuirano upućuje 
djelatnike i na seminare za rad na računalu kao i na tečajeve stranih jezika, te na različite 
strukovne seminare. Glavninu djelatnika poduzeća A čine zaposlenici srednje i niže 
stručne spreme (NKV i KV) što je primjereno osnovnoj djelatnosti grupe te je 90% 
djelatnika zaposleno u proizvodnom sektoru. Proizvodnja se bazira na modelu A tj. rad 
po narudžbi za poznatog kupca . 
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Koriste razna softverska rješenja kao što je 'Navision 2013' (Tvrtka Adacta d.o.o)  
koji pokriva kompletno poslovanje poduzeća te  ALPHACAM pomoću kojeg se programira 
10 CNC glodalica koje primaju nacrte iz Inventor-a (Mechanical Design & 3D CAD 
Software)  i AutoCAD, proizvodi Autodesk-a. 
4.5.2. Poduzeće B  
Poduzeće B tradicionalni je drvoprerađivač koji svoju proizvodnju temelji na 
šumskom bazenu hrasta i jasena. Uz raspoloživu drvnu masu, drvna prerada pa samim 
tim i poduzeće B kao snažni drvoprerađivač, po svom značenju jedna od glavnih 
gospodarskih grana svog područja. Bave se proizvodnjom finalnih proizvoda poput vrata 
(ulaznih i sobnih), vrtnih garnitura, dijelova stepeništa i raznim specijalnim proizvodima 
od drva. Osim navedenih elemenata bave se izradom drvenih podova, furnira, te 
proizvodnjom bio energenata i poluproizvoda. Proizvodnja se bazira na modelu B tj. rad 
po narudžbi za poznatog kupca (specijalizacija glede vrste proizvodnje i proizvoda)  
Koriste softver Timber pro koji im olakšava proizvodni proces te na taj način imaju bolji 
uvid u poslovanje. Od ostalih softverskih alata koriste AutoCAD za izradu nacrta, te MS 
Excel za izradu proračunskih tablica i sl. 
4.5.3. Poduzeće C  
Poduzeće C broji oko 130 zaposlenika, moderno je opremljena i kompjutorizirana 
tvornica. Proizvodnja im je bazirana na građevnu stolariju koju čine prozori, balkonska 
vrata, klizne i harmo stijene, žaluzine, škure i sl. Suvremena gradnja postavlja izuzetno 
složene zahtjeve pred proizvođače prozora i balkonskih vrata od kojih su najvažniji 
toplinska i zvučna izolacija, dizajn, visoka stabilnost i ekonomičnost. Kao idealna 
pokazala se kombinacija drva, kao prirodnog materijala iznutra, te aluminija kao visoko-
vrijednog materijala, izvana kao zaštita prozorskog okvira i prepreka vremenskim 
prilikama. Proizvodnja im se bazira na modelu D - rad po narudžbi za nepoznatog kupca 
(vlastiti proizvodni program) te druge karakteristične inačice modela upravljanja 
proizvodnjom namještaja. Koriste softver koji pokriva kompletni proizvodni proces i 
poslovanje. 
4.5.4. Poduzeće D 
Poduzeće D 1972. godine, izgradnjom tvornice, započelo je proizvodnju 
lameliranih drvenih konstrukcija. Od tada pa do danas u preko 3000 objekata na području 
čitave bivše Jugoslavije, Austrije, Njemačke, Italije, Rusije, Iraka ugrađeni su nosači 
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proizvedeni u njoj. Lijepljeno lamelirano drvo je građevinski materijal dobiven od tankih 
drvenih elemenata podjednake širine (dasaka) postavljenih jedan preko drugog, 
slijepljenih u međusobnim spojnim ravninama određenim vrstama ljepila pod određenim 
uvjetima i predstavlja najčešće štapićasti element konstrukcije praktično neograničenih 
dimenzija poprečnog presjeka i dužine. Ovako dobiveni materijal ima mehaničke 
karakteristike koje su ujednačenije od mehaničkih karakteristika masivnog drveta-
materijala od kojeg je lijepljeno lamelirano drvo nastalo. 
 
 
Slika 26. Pontonski most na Korani 
Izrada elemenata konstruktivnog sistema ili cijele konstrukcije objekta je strogo 
kontrolirani tehnološki postupak. Odvija se u tvornici lijepljenih lameliranih konstrukcija 
tako da su elementi konstrukcije od lijepljenog lameliranog drva industrijski proizvod 
standardne kvalitete. Proizvodni sustav im se bazira na modelu D - rad po narudžbi za 
nepoznatog kupca (vlastiti proizvodni program).  Od softverskih alata koriste MS Excel te 
izradu nacrta koriste AutoCAD. 
 
4.6. Upravljanje ljudskim potencijalima unutar projektne strukture 
Ljudski resursi su i jedan od najvažnijih dijelova projekta. Rezultat projekta ovisit 
će o uspješnoj suradnji i korištenju kompetencija, vještina i znanja od strane projektnog 
tima. Na temelju istraživanja možemo razlikovati sljedeće dijelove upravljanja ljudskim 
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resursima u projektnim organizacijama kao npr. planiranje ljudskih resursa, izbor i 
dodjeljivanje projekata, ocjena izvedbe na projektima, određivanje plaćanja rada, opis 
odgovornosti, komunikacija i prijenos znanja između zaposlenika, organizacija razvoja 
kvalifikacija, motivacija i zadovoljstvo zaposlenih, poboljšanje kvalitete poslovnog života  
Organizacijska okolina i individualna radna mjesta se mijenjaju kada se 
organizacije odluče za prijelaz na projektnu organizaciju. Prijelazom na projektnu 
organizaciju javljaju se problemi upravljanja ljudskim potencijalima koji ne uzimaju uvijek 
u obzir ili se smatraju slabijom prijetnjom. Većina procedura upravljanja ljudskim 
potencijalima je dizajnirana za stalne organizacije gdje svaki pojedinac ima svoju poziciju, 
dok kod projektnih organizacija ne postoje stalne pozicije radnika ili se stalno mijenjaju. 
Premještanjem ljudskih resursa s jednog projekta na drugi istovremeno, potrebno je 
koordinirati zalihe i potrebe za radnike istovremeno prilagođavajući njihove vještine za 
upotrebu. Budući da su poznate činjenice koje nam ukazuju na članove tima prema 
projektu, dolazimo do zaključka da će predanost zaposlenika ili člana projektnog tima 
uvelike se odnositi na motivaciju. Bilo da se radi o fleksibilnom radnom vremenu, plaći, 
rad u okolini koja uvijek ima mirno rješenje tj. bez pojavljivanja konfliktnih i stresnih 
situacija iako su i one ponekad dobrodošle. Važno je članove tima nagraditi ovisno o 
trudu, a isto tako treba gledati unaprijed te stvarati tim ljudi koji će točno znati nadopuniti 
jedan drugog u situaciji koja to traži. Zaposlenicima se mora nuditi dodatno obrazovanje, 
bonusi na plaće te unaprjeđenja sve to ovisno o zaslugama jer zadovoljstvo radnika 
utječe na kvalitetu postavljenog zadatka. 
Ispitivani poligoni (poduzeća) imaju problem što na domaćem tržištu ne postižu 
adekvatnu cijenu te su orijentirana na izvoz što ih ponekad dovodi u nezavidan odnos. 
Postepenim ulaganjem u tehnološki proces kao što vidimo kod poduzeća A je pozitivna 
strana priče. No s druge strane poduzeće B i D posjeduje sad već zastarjelu tehnologiju 
te je potrebno izvršiti ulaganje. Kod poduzeća C se bilježi pad proizvodnje u protekloj 
godini. Najveći problem je nedostatak kvalitetne radne snage koja zbog premalih cijena 
rada nije motivirana za rad. Dodatnim edukacijama i beneficijama, te kvalitetna raspodjela 
rada i nagrade za članove tima određenog projekta motivirala bi zaposlenike. 
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5. REZULTATI ISPITIVANJA 
5.1. Upravljanje projektima, povezanost organizacijske i projektne 
strukture 
Upravljanje i vođenje  projekata je različito u drugačijim okruženjima poslovnih 
sustava. Organizacijska struktura je najznačajniji čimbenik koji utječe na različite oblike 
vođenja projekta. Unutar svake od navedenih struktura postoji mogućnost za uspješno 
vođenje projekta, s tim da postoje prednosti i nedostaci, koje je potrebno uzeti u obzir da 
bi se određeni tip projekta mogao uspješno voditi u specifičnom okruženju. Matrična 
organizacijska struktura je kompleksna, konfliktna i skupa po svojoj definiciji, ali je jedina 
struktura koja maksimizira više strategijskih ciljeva istovremeno. Zbog toga se primjenjuje 
kada nijedna druga struktura ne rješava složene probleme i ciljeve poslovnog sustava. 
Koristan postupak prilikom izbora organizacijske strukture za određeni projekt je: 
 Identificirati specifični, željeni rezultat odnosno cilj 
 Definirati ključne zadatke 
 Posložiti zadatke u logičan slijed izvršenja 
 Odrediti koji će dio projektnog sustava odrađivati koje zadatke i kakva će 
biti korelacija među dijelovima projektnog sustava 
 Identificirati projektna ograničenja i odrediti karakteristike projekta: 
tehnološku složenost, potencijalne probleme i sl. 
Prilikom odabira organizacijske strukture treba usmjeriti pažnju na sljedeće 
kriterije:  
a) Broj projekata i njihovu važnost – gotovo su sve organizacije na neki način 
upletene u koncept projektnog menadžmenta. Česti primjer je instalacija novoga 
informatičkog sustava (softvera) upravljanja. Ako ti projekti nisu redovni, funkcijska 
organizacijska struktura potpomognuta projektnim koordinatorima je najbolja. S porastom 
broja projekata i njihovom važnošću, organizacijska struktura morala bi se pomicati 
prema matričnoj s jakom projektnom orijentiranošću. 
b) Razinu nesigurnosti u projektima – kako bi se upravljalo nesigurnošću, 
implementiraju se kontrolni sustavi s povratnom vezom (kao npr. Poduzeće B). 
Jednostavnije je kontrolirati stvari i imati kontrolu ako projektni menadžer kontrolira sve 
raspoložive resurse i dobiva sve informacije. Stoga bi čista projektna organizacija bila 
prikladna za projekte s visokom nesigurnošću.  
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c) Projektnu kompleksnost – visoka kompleksnost traži točnu i dobru koordinaciju 
među projektnim timovima kao i bržu i neposredniju komunikaciju između članova tima i 
iz tih razloga zahtijeva čistu projektno organiziranu strukturu.  
d) Trajanje projekata – kratki projekti će biti najbolje provedeni u matričnoj dok će 
vremenski dugi projekti najbolje biti obavljeni u čistoj projektnoj organizaciji.  
e) Resurse koje projekt upotrebljava – kad se zajednički resursi dijele između 
projekata, najbolja je matrična organizacija. To je pogotovo slučaj sa skupim resursima 
 f) Fiksne troškove – raspodjelom opreme i usluga između projekata fiksni se 
troškovi smanjuju, pa je najviše optimalna matrična struktura (Ikonić i Vuković, 2011)34 
5.2. Strukturna podrška 
5.2.1. Strukturna podrška- poduzeće A 
Navision 2013. (Tvrtka Adacta d.o.o.) - Microsoft Dynamics NAV je jedan od 
vodećih informacijskih ERP sustava za upravljanje poslovanjem za male, srednje i velike 
tvrtke. Neki od ključnih svojstava koje Microsoft Dynamics NAV čine uspješnim poslovnim 
programom za vođenje tvrtke su fleksibilnost, pouzdanost, stabilnost, jednostavnost 
nadogradnje i jednostavnost za uporabu. Osoba upoznata s poslovnim procesima može 
s lakoćom pristupiti radu u NAV-u pod uvjetom da poznaje rad u Microsoft operacijskim 
sustavima. Microsoft Dynamics NAV nije samo knjigovodstveni softver, već visoko 
integrirani ERP sustav koji podržava poslovne procese financija, marketinga i prodaje, 
proizvodnje, nabave i distribucije, skladištenja, servisa, projekata, upravljanja ljudskim 
resursima. Kako bi njegova učinkovitost bila maksimalna, Microsoft Dynamics NAV je 
ostvaren kao fleksibilan proizvod specijaliziran za različite industrijske vertikale, a koji se 
lako prilagođava načinu poslovanja. Aplikacijska područja koja su integrirana u Microsoft 
Dynamics NAV sustav su financije i računovodstvo, proizvodnja, distribucija i nabava, 
poslovna inteligencija i izvješćivanje, prodaja i marketing, ljudski resursi, upravljanje 
projektima, upravljanje servisima, integracija sustava s drugim aplikacijama. 
NAV nudi veliki broj funkcionalnosti koje omogućavaju: 
                                            
 
34 Ikonić, M., Vuković, A.; 2011: Projektni menadžment, Redak d.o.o., Rijeka, str. 30 
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 Elektroničko poslovanje – zbog integracije sa svih segmentima poslovanja 
i ostalim Microsoft sustavima, sve su informacije u pravo vrijeme dostupne 
preko različitih izvora te je olakšana komunikacija između sudionika 
(proizvođača, dobavljača, korisnika...), 
 Upravljanje odnosom s kupcima (CRM) – postavljeni su temelji za 
upravljanje marketingom, prodajom i diferenciranjem klijenata, 
 Upravljanje nabavom – optimizirani su tokovi između kupaca/korisnika i 
dobavljača te je nabavni proces integriran s ostalim poslovnim procesima, 
 Upravljanje proizvodnim procesima – olakšana je kontrola proizvodnje, kao 
i planiranje opskrbe i kapaciteta, 
 Upravljanje financijama – pravovremeno, automatsko i visoko prilagodljivo 
bilježenje podataka od financijske važnosti te generiranje potrebnih 
informacija i izvješća, 
 Praćenje proizvoda – kontrola distribucije i prikupljanje podataka vezanih 
uz proizvode i njihove serije u svrhu skladištenja i dostave. 
 Fleksibilnost – prilagođava se vašem načinu poslovanja i raste zajedno s 
vašim uspjehom/s vama 
 Povezanost – lako se integrira s ostalim sustavima/aplikacijama te 
povezuje procese, informacija i ljude 
 Sigurnost – proizvod najnovije tehnologije s jasnom vizijom i razrađenim 




GoSoft 2000 - Integralni poslovni informacijski sustav. Rokovi za izradu ili nabavu 
artikala definirani su po principu JIT (just in time). GoSoft-MRP pomaže poduzeću u 
povećanju produktivnosti, uz skraćenje vremena izrade i smanjenje troškova, potporom 
sljedećih funkcija: 
 izrada i održavanje svestranog plana djelovanja uz integrirani nadzor nad 
zalihama i proizvodnjom  
                                            
 
35 http://www.eska.hr/proizvodi/microsoft-dynamics-nav/Navision/82/87/0/HR 
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 optimizacija korištenja strojeva i ljudi, brižnim nadzorom nad svim 
promjenama, s brzim odzivom za novo terminiranje 
 postizanje ravnoteže između proizvodnih troškova i zadovoljenja kupaca, 
korištenjem djelotvornih tehnika planiranja materijala i proizvodnje uz 
mjerenje njihovih učinaka  
 sniženje troškova kupljenih materijala i poboljšanje kvalitete usluga 
dobavljača, stalnom analizom dobavljača učinkovitim nadzorom nabave 
potpora dinamičnoj rukovodećoj okolini, trenutnim dostupom do informacija 
o zalihama i stanju proizvodnje 
 Prezentacija potencijalnom korisniku 
 Zajednička procjena o mogućnosti korištenja aplikacije u procesu planiranja 
i upravljanja konkretnim proizvodnim poduzećem 
 Posjet postojećoj instalaciji prema izboru potencijalnog korisnika (opcija) 
 Probna instalacija i obrada konkretnog primjera (opcija) 
 Donošenje odluke 
 Formiranje projektnog tima 
 Obuka projektnog tima 
 Izrada mrežnog plana uvođenja (Precedence) s konkretnim izvršiteljima i 
rokovima (http://www.poslovni-software.com/software/gosoft-2000-
integralni-poslovni-informacijski-sustav/13/)36 
Microsoft Project 2000- program se po pravilu otvara na gantogramu, zajedno na 
HTML-u baziranoj pomoći u obliku tutorstva, projektnom mapom i Officeovim 
pomoćnikom. MS Project daje na izbor nekoliko privremenih datoteka poredanih po 
kriteriju industrijskog sektora, od komercijalnih konstrukcija do razvoja proizvoda i 
softverskih rješenja. Tako umjesto da gradimo jedinstveni generički proizvod, možemo 
se koristiti prilagođenom datotekom, omogućujući pri tome planiranje, raspoređivanje i 
izvješćivanje. U skladu s time postoji cijeli niz grafičkih rješenja koja omogućuju lakši rad 
na projektu.  Isto tako, znamo da postoje zadatci koji se pojavljuju u točno određenim 
vremenskim razmacima, stoga je taj program to riješio omogućivši korisniku da kreira 
zadatke definirane kalendarom. PERT dijagram iz starijih verzija zamijenjen je mrežnim 
dijagramom koji omogućuje da vidimo individualne pokazatelje u širem kontekstu cijelog 
                                            
 
36 http://www.poslovni-software.com/software/gosoft-2000-integralni-poslovni-informacijski-sustav/13/ 
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projekta. Omogućeno je i grupiranje zadataka tako da se zadaci mogu grupirati prema 
tome jesu li završeni ili ne, prema vremenu trajanja, prioritetu, miljokazu ili vrsti. 
Informacije se mogu na jednostavan način slati članovima tima, bez obzira na to gdje se 
oni fizički nalazili. Programski paket preveden je gotovo na sve svjetske jezike. (Omazić 
i Baljkas, 2005)37 
Od softverskih paketa koji se koriste u proizvodnom procesu za izradu nacrta i 
vizualizaciju proizvoda Autodeskove proizvode- AutoCAD i Inventor, te MS Excel. 
5.2.2. Strukturna podrška poduzeće B 
Timber pro je projektno programsko rješenje prilagođeno i namjenski napravljeno 
za drvnu industriju. Rješenje automatizira praćenje primarne proizvodnje i prerade drveta 
kao i skladišnog poslovanja drvne industrije. Rješenje je integrirano sa ERP 
sustavom Apross što omogućava automatizaciju knjigovodstvenih procesa. Rješenje se 
može naručiti kao zasebno te su moguće dorade vezane za organizaciju poslovanja 
poduzeća i integraciju sa drugim ERP sustavima. 
Od ostalih softvera koje poduzeće B koristi tu su uz navedene AutoCAD za izradu 
nacrta i MS Excel . 
5.2.3. Strukturna podrška- poduzeće C 
Poduzeće C koristi inovativno softversko rješenje Klaes koje  je se koristi u 
proizvodnji prozora, vrata i fasada. Nudi jednostavna i fleksibilna rješenja za trgovinu 
komponentama, do visoko integriranih ERP rješenja za industrijsku proizvodnju. 
(http://www.klaes.com/2091.html)38 
Osim navedenog softverskog rješenja pri upravljanju tehnološkim procesom 
koriste AutoCAD za izradu nacrta i isti je povezan s CNC uređajem te se služe Microsoft 
Excel-om. 
                                            
 
37 Omazić, M.A., Baljkas, S.: Projektni menadžment, Sinergija nakladništvo, Zagreb, 2005., str.330. 
38 http://www.klaes.com/2091.html 
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5.2.4. Strukturna podrška- poduzeće D 
Poduzeće D za upravljanje poslovanjem koristi koji uglavnom služi za rješavanje 
problema matematičkog tipa pomoću tablica i polja koje je moguće povezivati različitim 
formulama. Može poslužiti i za izradu jednostavnijih baza podataka. Na temelju unesenih 
podataka, lako iz tablica može stvarati grafikone. Također omogućuje dodavanje različitih 
objekata: tablica, slika, grafikona. Česta mu je primjena u uredima, gdje služi za izradu 
troškovnika, obračuna i organizacija numeričkih ili tekstualnih podataka u proračunske 
tablice ili radne knjige. Prikazivanje podataka u kontekstu pomaže donijeti informiranije 
odluke. Ima funkciju promjena oblika i rasporeda kao i analizu sadržaja. Za izradu nacrta 
i vizualizaciju koriste Autodeskove proizvode- AutoCAD I Inventor.  
5.3. Projektna organizacija i tim, formiranje budžeta 
5.3.1. Formiranje tima i određivanje budžeta za projekte- poduzeće A 
Kod poduzeća A formiranje tima za projekt je kao dio funkcijske organizacijske 
strukture. U takvoj vrsti organizacijske strukture podjela rada, grupiranje i povezivanje 
poslova, kao i formiranje organizacijskih jedinica, obavlja prema odgovarajućim 
poslovnim funkcijama poduzeća.  
Upravu čine četiri člana, od kojih je jedan generalni direktor koji se nalazi na vrhu 
klasične piramide. Ispod njega se nalaze direktori pojedinih funkcijskih jedinica. Izbor 
voditelja projekta (projekt menadžera) odlučuje uprava. Projekt menadžer sastavlja tim 
radnika za izvršenje projekta. Članovi tima moraju biti obučeni za svoju funkciju u 
projektu. Projektni menadžer ima ulogu nadziranja i organiziranja aktivnosti kao i izrade 
terminskog plana (pomoću Ganttograma). Budući da uprava vrši odabir voditelja projekta, 
na isti način određuje budžet za određeni projekt tj. utvrđuje isplativost projekta koji nakon 
analize kreće s izvedbom. Potom slijedi međufazna primopredaja, te konačno završna 
primopredaja. Poduzeće je bazirano na modelu rad za poznatog kupca i projekt komore 
za sušenje ne spada u projekte kojim se oni bave svakodnevno. Budžet se formira prema 
strategijama za određivanje budžeta ovisno o kakvom se projektu radi. 
5.3.2. Formiranje tima i određivanje budžeta za projekte- poduzeće B 
Kod poduzeća B formiranje projektnog tima je kao dio matrične organizacijske 
strukture. Kombinacijom prednosti funkcijske organizacijske strukture s onima čiste 
projektne, kao svojevrsnih organizacijskih ekstrema, nastao je ovaj organizacijski oblik, 
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kojeg mnogi nazivaju najsloženijim organizacijskim oblikom- matrična organizacijska 
struktura. U podjeli poduzeća na organizacijske jedinice najčešće se uzimaju dva 
osnovna kriterija: kriterij provedbe i kriterij objekta. Ovo poduzeće sastoji se od tri člana 
uprave koji su podijeljeni na funkcije predsjednika Uprave, člana za proizvodnju o člana 
uprave za financije i proizvodnju. Kao jednu cjelinu oni čine komercijalu poduzeća koja 
bira projektnog menadžera, ovisno o projektu. Slijedi odabir projektnog menadžera koji 
je u ovom slučaju djelatniku iz sektora tehničke pripreme. Tehnička priprema sastoji se 
od tri tehnologa od kojih je svaki zadužen za pojedini projekt, a to su tehnolog za ploče, 
tehnolog za pod i tehnolog za vrata. 
Zatim tehnolozi izrađuju dokumentaciju koja se vraća u komercijalu. Potom se 
izlaže ponuda stranki (kupcu) koja je zainteresirana za projekt. Nakon obavljene ponude 
kreće se u izradu probnog uzorka koji se nakon izrade izloži na uvid kupcu. Nakon toga 
kupac, ovisno o tome je li zadovoljan, traži narudžbu u komercijali. Komercijala izdaje 
narudžbu tehničkoj pripremi, a tehnička priprema izdaje radni nalog kojim slijedi izrada, a 
zatim isporuka. Poduzeće B kao i prethodno opisano poduzeće koncipirano je modelu 
rad za poznatog kupca te ne posjeduju nikakav softver za upravljanje projektima osim 
osnovnih softverskih alata pomoću kojima upravljaju poslovanjem. Budžet se formira 
ovisno o zahtjevnosti i krajnjem roku završetka projekta na principu tri osnovna pristupa 
strategiji formiranja budžeta.  
5.3.3. Formiranje tima i određivanje budžeta za projekte- poduzeće C 
Poduzeće C izbor tima za projekt bazira na tradicionalnoj, odnosno funkcijskoj 
organizacijskoj strukturi. Projektni menadžment je u potpunosti prepušten funkcijskim 
menadžerima koji kontroliraju budžet, resurse i troškove. Organizacijska struktura 
projekta ovog poduzeća sastoji se načelno od uprave koja kontrolira rad komercijale i 
tehničke pripreme. Ekonomska (komercijala) i tehnička priprema imaju svoju funkciju kao 
članovi projektnog tima. Komercijala zaprima ponudu i određuje budžet te šalje ponudu 
u tehničku pripremu na razradu. Nakon što je utvrđena izvedivost projekta, projekt ide 
nazad u komercijalu te se slaže ponuda stranki. U slučaju da je kupac zainteresiran za 
ponudu kreće proces nabave materijala. Potom kreće proizvodni proces i tu se određuje 
poslovođa, od strane uprave, koji će nadzirati cijeli tehnološki proces. Nakon što je 
proizvodni proces finaliziran kreće sa sastavljanjem prije kojeg se mora odraditi kontrola 
i ukloniti greške, odnosno izvršiti popravak. Nakon sastavljanja obavlja se završna 
kontrola i proizvod se seli u skladište gdje je spreman za isporuku. Projektni tim se odabire 
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ovisno o projektu, u ovom slučaju gleda se na projekt kao dio funkcijske organizacijske 
strukture. Ne koriste softver za upravljanje projektima osim što koriste programski paket 
za upravljanje proizvodnim procesom koji pokriva cijelo poslovanje poduzeća. Budžet je 
već unaprijed određen projektom. 
5.3.4. Formiranje tima i određivanje budžeta za projekte- poduzeće D 
Poduzeće D za izvedbu projekta priklanja se čistoj projektnoj organizacijskoj 
strukturi, u kojoj je projekt odvojen od matičnog sustava. Čini privremenu organizacijsku 
formu jer su po svojoj definiciji projekti poslovne aktivnosti ograničenog vijeka trajanja, te 
se iz navedenog razloga ona dodaje postojećoj organizacijskoj strukturi, samodostatna 
je forma za izvođenje projekata s vlastitim materijalnim i ljudskim resursima, koja je pod 
periodičnom kontrolom matične, najčešće funkcijske ili divizijske organizacije. Projekti se 
izvode prema narudžbi. Uprava se brine o poslovanju kao i komercijalni i tehnički direktor. 
Projektni menadžeri ili voditelji projekta su ovom slučaju tehnolozi (inženjeri). Oni imaju 
zadatak dizajniranja, proračuna statike i izdavanja. Nakon što je utvrđena isplativost 
projekta, kreće se u proizvodni proces u kojem je formiran projektni tim koji se sastoji od 
poslovođe, kontrolora proizvodnje, laboranta i radnika obučenih za izradu projekta. 
Nakon što je proizvod finaliziran, kontrolor proizvodnje šalje povratnu informaciju u upravu 
koja potom daje zeleno svjetlo, u slučaju da je proizvod zadovoljava sve kriterije, za 
realizaciju isporuke i montaže u kojoj mora sudjelovati poslovođa, u ovom slučaju inženjer 
ili tehnolog. Koriste se osnovnim softverskim rješenjima poput AutoCAD-a i MS Excel-a. 
Što se tiče financijskog djela projekta, budžet se formira ovisno o zahtjevnosti projekta tj. 
utvrđuje se da li je projekt isplativ. 
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6. ZAKLJUČAK 
Ovim radom je prikazano istraživanje poduzeća, za preradu i oblikovanje 
proizvoda od drva, različitih organizacijskih i upravljačkih struktura koja u svoje 
poslovanje uključuju ili ne uključuju različite oblike projektne strukture, te se vršilo 
ispitivanje postojanje programskih paketa (softvera) za upravljanje projektima. Većina 
poduzeća ima klasične organizacijske oblike koji se temelje na centralizaciju u donošenju 
odluka. 
Kako bi upravljanje projektima bilo učinkovito potrebno je uzeti u obzir samu 
prirodu i karakteristike projekta i ovisno o tome izabrati najprikladniju organizacijsku 
strukturu, zbog toga je važan projektni menadžment.  Upotrebom softvera prikladnih za 
upravljanje projektima i proizvodnim procesom poduzeća si uvelike olakšavaju 
poslovanje kako unutar organizacije tako i sa strankama. Promatrajući ispitivačke 
poligone može se ustvrditi da kvalitetnim ulaganjem u ljudske resurse i strukturnu 
podršku, naravno u skladu s mogućnostima, poduzeće može napredovati i dodatno 
učvrstiti svoj položaj na području drvne industrije. 
Bit je da poduzeća sklapaju suradnju u određenim projektima, a ne da gledaju jedni 
na druge kao konkurenciju, jer im to omogućava stabilan proces i poslovanje na tržištu. 
Potrebno je izabrati najprikladniju organizacijsku strukturu ovisno o djelatnosti 
poslovanja. U obzir trebamo uzeti samu prirodu projekta njegove karakteristike, prednosti 
i mane svake organizacijske vrste i preferencije organizacijske kulture.     
Temeljem organizacijskih struktura razmatranih u radu može se zaključit da je 
funkcijska organizacijska struktura najbolji izbor za projekte sa jednostavnim proizvodnim 
programima, bez sofisticirane tehnologije i manjim troškovima, kako bi se poduzeće 
pridržavalo zadanog roka i brže reagiralo na promjene. Poduzeće koje je uključeno u 
realizaciju većeg broja sličnih projekta, najprikladnija je čista projektna organizacija. 
Projektna organizacija odgovarajuća je kad se radi na određenom specifičnom projektu 
koji zahtjeva visoku razinu kontrole neprikladnu u postojećim funkcijskim jedinicama. 
Matrična organizacijska struktura je najprihvatljivija kada proizvod zahtjeva integraciju 
inputa iz različitih funkcijskih jedinica i zahtjeva sofisticiraniju tehnologiju, ali nema 
kontinuiranu potrebu za stručnjacima. Može se utvrditi kako ne postoji najbolja 
organizacijska struktura za sva poduzeća od kojih svako ima organizacijsku strukturu koja 
najviše odgovara zahtjevima njihovog područja prerade i oblikovanja proizvoda od drva. 
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S obzirom na prikazane rezultate strukturne podrške opisani su softveri kojim se 
ispitivana poduzeća koriste te možemo zaključiti postoji li potreba za korištenjem 
softvera za upravljanje projektima navedenim poduzećima zbog njihove različitosti. Kod 
poduzeća A za upravljanje projektima koriste se softver MS Excel te MS Project koji 
služi prvenstveno za  planiranje, raspoređivanje i izvješćivanje. Poduzeće B koristi MS 
Excel koji  služi za izradu troškovnika, obračuna i organizacija numeričkih ili tekstualnih 
podataka u proračunske tablice ili radne knjige. Kao i prethodno poduzeće C koristi MS 
Excel za slične funkcije. Osim prethodna tri poduzeće tu se nalazi poduzeće koje je 
čisto projektno orijentirano- poduzeće D. Koriste kao i prethodna dva poduzeća softver 
za upravljanje projektima MS Excel. Pregledom prikazanih rezultata na ispitivanim 
poligonima možemo izvesti prijedloge za poboljšanje pri korištenju softvera za 
upravljanje projektima prema četiri modela upravljanja proizvodnjom. Poduzeće D se 
bavi samo projektima, ostala navedena poduzeća nemaju potrebu za korištenjem 
softvera za upravljanje projektima pošto imaju standardni proizvodni proces te rade po 
B modelu koji je rad po narudžbi za poznatog kupca iz vlastitog proizvodnog programa 
osim poduzeća C koje  kombinira modele C (model- rad po narudžbi za poznatog kupca 
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